CETYS UNIVERSIDAD | Educación Continua

CAMPUS MEXICALI

Diplomado en Project Management

Programa registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

www.cetys.mx/educon

CAMPUS MEXICALI

Diplomado en Project Management

Objetivo

Propiciar que el participante conozca y aplique herramientas de proyectos, para desplegar actividades, analizar contingencias, determinar el camino crítico, interrelaciones entre actividades y elaborar gráficas de Gantt para llevar control de proyectos.

Dirigido a

Directores, gerentes y profesionales responsables de administrar proyectos en el sector industrial, público, de servicios, consultoría y construcción.

Contenido

Módulo I. Administración de Proyectos

- Introducción
- Modelo de negocio
- Planeación y administración estratégica (misión, visión y valores; análisis estratégico; objetivos y estrategias; la estrategia de negocio y los objetivos estratégicos; BSC, el mapa estratégico; los proyectos; metas e indicadores)
- Fases de la administración de proyectos (visión general de los procesos)
- Inicio (origen del proyecto; carta del proyecto o project charter)
- Planeación (WBS; tabla de precedencias; ruta crítica; matriz de roles)
- Ejecución (sistema de autorización del trabajo, sistema de información, reporte de avances)
- Control (análisis del valor ganado; distribución de información; sistema control de cambios; control de riesgos)
- Cierre (auditorías de adquisiciones; información y reportes de ejecución; reporte final)

Módulo II. Evaluación financiera de proyectos

- Generalidades de contabilidad y finanzas para proyectos
- Términos financieros básicos
- Los estados financieros principales
- La toma de decisiones y los estados financieros
- El estudio de viabilidad financiera (su contenido; sus bases; sus proyecciones financieras; los análisis de rentabilidad; el punto de equilibrio; el análisis de riesgos; costo beneficio; análisis de sensibilidad; plan de contingencia)
- Evaluación económica y social de los proyectos
- Monitoreo y control financiero de proyectos
- Presentación de estudios de viabilidad para su aprobación

Módulo III. Administración de proyectos (utilizando MS-Project)

- Inicio de un proyecto (lecciones por aprender; declaraciones del proyecto; introducción a la herramienta)
- Administración de actividades (listado de actividades; desglose de la estructura del trabajo; dependencia de las actividades; restricciones de las actividades)
- Administración de recursos (ajustes a los recursos; asignación de recursos; análisis de utilización de recursos; administración de costos)
- Análisis, personalización y ajustes (vistas, tablas y formatos; administración visual de actividades)
- Seguimiento de proyecto (línea base del proyecto; balanceo de recursos; reporte de proyectos)
- Cierre de proyectos (documentación)

Módulo IV. Habilidades interpersonales para la administración de proyectos

- Introducción al comportamiento organizacional (valores en el trabajo; actitudes; satisfacción; el proceso de comunicación)
- Formación de equipos de trabajo (roles del líder del proyecto; tipos de equipos según su nivel de autoridad; etapas de la formación de equipos; desempeño y efectividad de los equipos; manejo y solución de conflictos; causas y enfoques de solución; formas de atender el conflicto; recomendaciones para resolver/negociar conflictos)
- Comunicación efectiva (valor e impacto de la comunicación en la efectividad de proyectos; comparar y contrastar el uso de diferentes métodos de comunicación a situaciones variadas de proyectos; comparar y contrastar el uso de diferentes métodos de comunicación a situaciones variadas de proyectos)
- Liderazgo (teorías de liderazgo y su aplicación; teorías motivacionales; manejo del estrés)

Requisitos de Ingreso

No se requieren conocimientos previos, cualquier interesado en ingresar puede hacerlo.

- La fecha de inicio está sujeta a cambios sin previo aviso.
- La apertura e inicio del programa está sujeta a reunir el grupo mínimo de 12 participantes.

Requisitos de Acreditación

Haber cumplido con el 80% de asistencia.

Detalles del Programa

Fecha de Inicio: 13 de enero de 2026
Fecha de Fin: 30 de junio de 2026
Horario: Martes de 6pm a 9pm
Duración: 72 horas
Inversión: $29,157 MXN

Promociones*

Inscripción Anticipada: $1,500 MXN de descuento
Egresado: 10% de descuento
Grupo de 2 personas:** 10% de descuento
Grupo de 3 a 4 personas:** 15% de descuento
Grupo de 5 personas o más:** 20% de descuento

***** no acumulables
****** grupos pertenecientes a la misma empresa

Formas de Pago

Depósito Bancario:
Realizarlo en BBVA Bancomer a nombre de Instituto Educativo del Noroeste A.C. en la cuenta 0443028674

Transferencia Bancaria:
BBVA Bancomer
012020004430286743

CAMPUS MEXICALI

Diplomado en Project Management

Mayores Informes

Promotor: Lic. Yedid Meza

Tel: (686) 567 37 33

Email: yedid.meza@cetys.mx

CETYS UNIVERSIDAD | Educación Continua